Cronograma de Entregas para Projeto de Software II 2019/2

2010/2	
Dia 15/08	Entrega do documento de visão e link do repositório no Git
Dia 20/08	Reunião de Ajuste do projeto
Dia 22/08	Definição do nome, entrega do cronograma, hospedagem no heroku
Dia 23/08	Inicio das pesquisas e levantamento de conteúdo.
Dia 29/08	Término do levantamento de conteúdos.
Dia 05/09	Definição da base de dados que será utilizada
Dia 12/09	Entrega da tela inicial, layout, menu.
Dia 19/09	Ajustar as funcionalidades da página.
Dia 26/09	Dar sequência ao desenvolvimento da página e alocação dos conteúo
Dia 03/10	Finalizar as funcionalidades.
Dia 10/10	Validação do projeto, verificação de necessidade de mudança ou incl
Dia 14/10	Inicio dos testes com usuário.